

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sử dụng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia quý III năm 2026

Thực hiện Công văn số 6249/SNNMT-CCPTNTKTHT ngày 09/9/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc báo cáo tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất Quý III theo Quyết định số 98/2025/QĐ-UBND của UBND tỉnh Điện Biên, UBND xã Sính Phình báo cáo với các nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH PHÂN BỐ, GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN

1. Nguồn vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN

Thực hiện Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp còn dư tại ngân sách tỉnh thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 được chuyển nguồn sang năm 2026 trên địa bàn tỉnh Điện Biên UBND xã được giao, UBND xã được giao nguồn kinh phí 565.000.000 đồng. Ngay sau khi có quyết định UBND xã đã kịp thời phân bổ kinh phí cho cơ quan chuyên môn Đề thực hiện kế hoạch trồng cà phê, mắc ca theo định hướng của Tỉnh. Đến nay, dự án đã được triển khai thực hiện và giải ngân hoàn thành theo dự toán được phê duyệt, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ và quy định hiện hành với tổng số tiền 564.955.267 đồng.

2. Nguồn vốn thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững: Không có.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Dự án liên kết theo chuỗi giá trị: Không có.

Do điều kiện thực tế của địa phương còn khó khăn, việc tổ chức sản xuất và liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm chưa thuận lợi. Trong thời gian tới xã tiếp tục kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để tìm kiếm cơ hội liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

2. Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

- Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất nhu cầu của cộng đồng UBND xã đã thành lập Tổ thẩm định, trên cơ sở kết quả thẩm định UBND xã đã phê duyệt 1 Dự án hỗ trợ cộng đồng trồng, chăm sóc cây cà phê Arabica Catimor xen cây mắc ca tại thôn Háng Đề Dê, trong đó đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, hình thức hỗ trợ thông qua người đại diện cộng đồng, đơn vị được giao vốn thực hiện thanh toán theo quy định.

- Tổng diện tích trồng 15 ha (trồng cây cà phê xen cây mắc ca trên cùng đơn vị diện tích), có 45 hộ tham gia thụ hưởng thuộc hộ nghèo và cận nghèo, sử dụng giống cà phê Arabica Catimor và cây mắc ca thuộc các dòng thích nghi với điều kiện sinh thái của tỉnh Điện Biên. Đến nay, dự án đã được triển khai thực hiện và giải ngân hoàn thành theo dự toán được phê duyệt, bảo đảm đúng đối tượng, nội dung hỗ trợ và quy định hiện hành với tổng số tiền 564.955.267 đồng đạt 99,992%. Công tác quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ theo quy định hiện hành.

- Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được địa phương tổ chức triển khai theo nội dung, đối tượng và nguồn vốn được phê duyệt. Các nội dung hỗ trợ cơ bản phù hợp với điều kiện sản xuất, nhu cầu và khả năng tham gia của người dân góp phần tạo điều kiện để các hộ dân tiếp cận nguồn lực hỗ trợ và tổ chức phát triển sản xuất.

(Chi tiết tại mẫu biểu kèm theo báo cáo)

III. ĐÁNH GIÁ

1. Đánh giá chung

- UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền, vận động các hộ dân tham gia thực hiện dự án chủ động chuẩn bị đất, đào hố, trồng và chăm sóc cây theo hướng dẫn kỹ thuật. Qua tuyên truyền, vận động, các hộ dân cơ bản đồng thuận, tích cực tham gia và thực hiện các nội dung của dự án góp phần tạo sự thống nhất trong cộng đồng và bảo đảm tiến độ triển khai theo kế hoạch đề ra. Các hộ tham gia cơ bản thực hiện đúng hướng dẫn về chuẩn bị đất, đào hố, trồng và chăm sóc cây.

- Trong quá trình triển khai, UBND xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các hộ tham gia thực hiện dự án. Các hộ tham gia cơ bản thực hiện đúng hướng dẫn về chuẩn bị đất, đào hố, trồng và chăm sóc cây. Cây cà phê và mắc ca sau khi trồng cơ bản sinh trưởng, phát triển tốt, tỷ lệ cây sống đạt yêu cầu, tạo tiền đề để tiếp tục chăm sóc, duy trì diện tích và phát triển mô hình trong những năm tiếp theo.

2. Thuận lợi, khó khăn

- Thuận lợi: Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự hướng dẫn kịp thời, cụ thể của các sở, ban, ngành liên quan; cơ chế, chính sách và nguồn vốn hỗ trợ được quan tâm bố trí. Xã có điều kiện tự nhiên và tiềm năng phát triển một số sản phẩm nông nghiệp phù hợp, thuận lợi cho việc lựa chọn đối tượng, nội dung và mô hình hỗ trợ. Người dân có kinh nghiệm sản xuất, cơ bản có nhu cầu tham gia các dự án, tạo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai thực hiện.

- Khó khăn: Nguồn vốn được bố trí còn hạn chế so với nhu cầu tham gia của người dân, mức hỗ trợ vật tư còn thấp nhu cầu thực tế. Trong khi đó, đối tượng thụ hưởng chủ yếu của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021–2025 là hộ nghèo, hộ cận nghèo điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nên việc huy động nguồn vốn và nguồn lực đối ứng của một số hộ dân gặp nhiều khó khăn.

3. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

2.1. Tồn tại, hạn chế

- Nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ còn thấp trong khi nhu cầu diện tích tham gia lớn của người dân lớn do vậy lượng vật tư về phân bón và vôi mới chỉ đáp ứng được một phần so với định mức kinh tế kỹ thuật, do đó phải huy động thêm nguồn lực từ các hộ dân phải tự đối ứng lên khó khăn cho quá trình triển khai thực hiện dự án.

- Tình hình thời tiết diễn biến bất thường, mưa kéo dài đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển, tiếp nhận và cấp phát cây giống cho các hộ dân, làm chậm tiến độ triển khai.

2.2. Nguyên nhân

- Nguồn kinh phí được bố trí cho dự án còn hạn chế so với nhu cầu thực tế và diện tích người dân đăng ký tham gia.

- Đối tượng thụ hưởng chủ yếu là các hộ nghèo, cận nghèo nên khả năng huy động nguồn lực đối ứng của người dân còn hạn chế, trong khi chi phí đầu tư ban đầu cho việc trồng và chăm sóc cây cà phê, mắc ca tương đối lớn.

- Bên cạnh đó, điều kiện địa hình miền núi, giao thông đến một số khu vực thực hiện dự án còn khó khăn; thời tiết diễn biến bất thường, mưa kéo dài trong thời gian triển khai đã ảnh hưởng đến việc vận chuyển, tiếp nhận và cấp phát cây giống.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo đúng nội dung, đối tượng, định mức và nguồn vốn được giao; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi quá trình thực hiện, bảo đảm nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, kịp thời phát hiện và hướng dẫn người dân phòng trừ sâu bệnh, dịch hại góp phần nâng cao tỷ lệ cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

- Tổ chức rà soát diện tích đăng ký trồng cà phê, mắc ca 2027 để có cơ sở xây dựng kế hoạch, phương án chủ động nguồn giống, dự kiến nguồn kinh phí triển khai thực hiện.

- Tăng cường kết nối với các hợp tác xã, doanh nghiệp và các đơn vị có liên quan để tìm kiếm cơ hội liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; góp phần tạo đầu ra ổn định, nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập cho người dân.

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Đề nghị HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, hợp tác xã với người dân trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, từng bước

hình thành các chuỗi liên kết sản xuất ổn định, nâng cao hiệu quả và tính bền vững của các dự án.

- Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường quan tâm tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây cà phê cho đội ngũ cán bộ chuyên môn và các hộ dân tham gia dự án nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo đảm tỷ lệ cây sống, sinh trưởng, phát triển tốt.

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất sử dụng nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia quý III năm 2026 trên địa bàn xã Sính Phình. Kính gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. HĐND xã;
- LĐ. UBND xã;
- Lưu: VT, TTDVTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ. CHỦ TỊCH



Trần Đức Thịnh

